
SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

demolizione ex cinema jonio

scavo fino al piano delle fondazioni

scavo a sez. ristretta per la realizzazione delle fondazioni

realizzazione delle carpenterie

getto dei muri di contenimento e relativo disarmo

realizzazione della fondazione della scala 

realizzazione del massetto armato 

realizzazione delle predisposizioni impiantistiche

posa in opera dei cordoli di pietra delle scale  

posa in opera della pavimentazione stradale

realizzazione delle finiture

realizzazione dei rivestimenti e delle ringhiere

collaudo delle opere 

SETTIMANA 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

demolizione ex cinema jonio

scavo fino al piano delle fondazioni

scavo a sez. ristretta per la realizzazione delle fondazioni

realizzazione delle carpenterie

getto dei muri di contenimento e relativo disarmo

realizzazione della fondazione della scala 

realizzazione del massetto armato 

realizzazione delle predisposizioni impiantistiche

posa in opera dei cordoli di pietra delle scale  

posa in opera della pavimentazione stradale

realizzazione delle finiture

realizzazione dei rivestimenti e delle ringhiere

collaudo delle opere 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PIANO DI RECUPERO DELL'EX CINEMA JONIO


