

COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA RESIDENZIALE
DI ESPANSIONE Ce 2.4 - ZONA EST DEL VIGENTE P.R.G.
DEL COMUNE DI MOTTOLA**

I PROPRIETARI:

PROGETTO: Dott. Ing. Raffaele MALDARIZZI

Via Matteotti, 103 - 74017 Mottola (TA)

Dott. Ing. Giovanni D'ONGHIA

Via Barberio, 2 - 74017 Mottola (TA)

DATA

**DELIBERA DI C.C. N. 57 DEL 27/11/2015 - P.TO N.4
ELABORATO INTEGRATIVO/SOSTITUTIVO DEL 08/01/2016**

TAVOLA

N. 18 BIS

TITOLO

SCHEMA DI CONVENZIONE:

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione del Comparto C.e.2.4

CRONOPROGRAMMA INIZIO LAVORI: GIUGNO 2016 - FINE LAVORI: MAGGIO 2019

		PERIODO 2016 - 2019																																																	
		2016												2017												2018												2019													
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE		
DESCRIZIONE LAVORI																																																			
LAVORI:	STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI																																																		
LAVORI:	RETE FOGNANTE ACQUE NERE																																																		
LAVORI:	RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE METEORICHE																																																		
LAVORI:	RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA																																																		
LAVORI:	RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE																																																		
	RETE TELEFONICA																																																		
LAVORI:	RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS																																																		
Il presente programma è suscettibile di variazioni temporali.		DURATA TOTALE DEI LAVORI: 3 ANNI NATURALI E CONSECUTIVI																																																	